GIORNALE DEI LAVORI

OGGETTO: FORMA SAEPINI - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RESTAURO E SCAVO NELL'AREA ANTISTANTE LE MURA Scavo della domus delle terme a Porta Bojano

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI SEPINO E MUSEO SANNITICO DI CAMPOBASSO – DRM MOLISE

IMPRESA: $EMPTY_$

Giornale dei Lavori n. 1

L'IMPRESA
$EMPTY_$

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Damiano Santillo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Enrico Rinaldi

usBIM.gdl by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
03/11/2025 PIOGGIA 20.0 °C Precip. ASSENTI	Nella giornata di oggi si continua lo scavo manuale all'interno dell'ambiente 5 attraverso piccone e pulizia con trowel. I lavori sono stati interrotti a causa della pioggia; quindi si è proceduto nella pulizia manuale e nel lavaggio del materiale archeologico recuperato all'interno delle unità antropiche rinvenute negli ambienti 5 e 3. **OPERAI e MEZZI:** De Maioribus srl: Michele D'Imperio_ Operiao qualificato = 1; Simone di Mauro_ Archeologo = 1; Nazario Arienzale_Operaio comune = 1; Antopnio Lupo_Operaio comune = 1; Salvatore Vitulano_Operaio comune = 1; 03/11/2025 *Lavaggio e pulitura del materiale archeologico by Damiano Santillo (DL)* . 03/11/2025 *Asciugatura del materiale archeologico by Damiano Santillo (DL)* .
04/11/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Le attività hanno avuto inizio con la movimentazione di blocchi lapidei presenti sulla crepidine del decumano, adiacente al muro perimetrale sud della domus. Tale operazione si è resa necessaria a causa dell'elevato grado di saturazione idrica del terreno, imputabile alle precipitazioni notturne, ed è stata eseguita tramite l'impiego di un bobcat da 12 quintali. Prima dell'impiego del mezzo meccanico in aree sensibili, caratterizzate dalla presenza di strutture murarie esposte, si è proceduto alla loro protezione preventiva. Le aree di transito del mezzo meccanico designate sono state coperte mediante l'interposizione di materiale geotessile e successiva colmatura con sedimento di riporto. Tale intervento di mitigazione è stato eseguito per garantire un transito corretto del bobcat e prevenire danni strutturali alle murature sottostanti. Per questo lavori la recinzione di cantiere è stata temporanemnete rimossa per poi essere ricollocata dopo l'intervento. Nel corso del primo pomeriggio, è stato ripreso lo scavo stratigrafico nell'ambiente 8. Al contrario, le operazioni di scavo nell'ambiente 5 sono state sospese. La sospensione è stata determinata dalla persistenza di condizioni di eccessiva umidità del sedimento, rendendo lo scavo impraticabile e potenzialmente dannoso per la conservazione delle evidenze. Di conseguenza, le risorse sono state concentrate sull'ambiente 8. De Maioribus srl: Michele D'Imperio_ Operiao qualificato = 1; Simone di Mauro_ Archeologo = 1; Nazario Arienzale_Operaio comune = 1; Antopnio Lupo_Operaio comune = 1; Salvatore Vitulano_Operaio comune = 1; Bobcat 12ql = 1;

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	04/11/2025 *Particolare dello spostamento dei blocchi lapidei davanti al muro perimetrale della domus by Damiano Santillo (DL)* .
	04/11/2025  *Panoramica del muro perimetrale della domus dopo lo spostamento dei blocchi lapidei by Damiano Santillo (DL)* .
	04/11/2025 *Panoramica dello scavo nel settore occidentale dell'ambiente 8 by Damiano Santillo (DL)* .
05/11/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Nel corso della mattinata sono contiuate le operazioni di rimozione delle UUSS 427 e 429 in corrispondenza del settore centro meridionale dell'ambiente 5. Nel corso del primo pomeriggio è stato ripreso lo scavo stratigrafico nell'ambiente 8 attraverso piccone e pala con successiva pulizia mediante trowel della US 60, ancora presente all'interno dell'ambiente nel settore centrale. E' stata effettuata la campoionatura dell'unità stratigrafica della US 429. De Maioribus srl: Michele D'Imperio_ Operiao qualificato = 1; Simone di Mauro_ Archeologo = 1; Nazario Arienzale_Operaio comune = 1; Antopnio Lupo_Operaio comune = 1; Salvatore Vitulano_Operaio comune = 1;

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	05/11/2025 *Panoramica da sud dello scavo nell'ambiente 5 by Damiano Santillo (DL)* .
	05/11/2025 *Panoramica dello scavo nell'ambiente 5 visto da nord by Damiano Santillo (DL)* .
06/11/2025 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Nel corso della giornata è stato effettuato lo scavo stratigrafico nell'ambiente 8 attraverso piccone e pala con successiva pulizia mediante trowel della US 60, ancora presente all'interno dell'ambiente nel settore centrale e settentrionale.Si effettua il rilievo aere fotogrammetrico. De Maioribus srl: Michele D'Imperio_ Operiao qualificato = 1; Simone di Mauro_ Archeologo = 1; Nazario Arienzale_Operaio comune = 1; Antopnio Lupo_Operaio comune = 1; Salvatore Vitulano_Operaio comune = 1; **DIRETTORE dei LAVORI - Damiano Santillo** Altra VERIFICA... - RISERVATO a RUP e DL Fotogrammetria zenitale dell'area interessata dai lavori FIRMA .

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	06/11/2025 *Panoramica da nord dello scavo della US 60 all'interno dell'ambiente 8 by Damiano Santillo (DL)* .
	06/11/2025  *Panoramica da NE dell'indagine condotta all'interno del settore centro setterionale dell'ambiete 8 by Damiano Santillo (DL)* .
	06/11/2025 *Particolare dello scavo della US 60 all'interno dell'ambiente 8 by Damiano Santillo (DL)* .
07/11/2025 VARIABILE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Nel corso della giornata è stato effettuato lo scavo stratigrafico della US 60 nell'ambiente 8 ancora presente nel settore centro settentrionale dello stesso. Si è proceduto nella sistemazione del materiale lapideo di risulta all'interno dell'area cantiere adibita temporaneamente a zona stoccaggio De Maioribus srl: Michele D'Imperio_ Operiao qualificato = 1; Simone di Mauro_ Archeologo = 1; Nazario Arienzale_Operaio comune = 1; Antopnio Lupo_Operaio comune = 1; Salvatore Vitulano_Operaio comune = 1; **DIRETTORE dei LAVORI - Damiano Santillo** Altro ATTO... - RISERVATO a RUP e DL - (con allegato) Schizzo planimetrico delle unità rinvenute all'interno dell'ambiente 5 FIRMA .

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO

07/11/2025

Panoramica da sud dello scavo realizzato all'interno dell'ambiente 8 by Damiano Santillo (DL) .

07/11/2025



Panoramica da sud dello scavo effettuato all'interno dell'ambiente 5 by Damiano Santillo (DL) .

07/11/2025

Panoramica da nord dello scavo dell'ambiente 8 by Damiano Santillo (DL) .